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LA CONSTRUCTORA 
La  Constructora Foresta de Belén S.A. es una entidad de capital nacional 
establecida en 1998. Ha operado con un promedio de 50 empleados dedicándose al 
desarrollo urbanístico en todo el territorio nacional.  Su actividad principal es el 
proceso completo que involucra la construcción de  proyectos habitacionales; los 
cuales se inician con estudios de factibilidad, continuando con  diseño de sitio, 
construcción de infraestructura, levantamiento de edificaciones y mercadeo.  
 
Para la empresa, existen dos procesos muy importantes y básicos para el éxito 
de cualquier proyecto de desarrollo urbanístico: trámites  administrativos y 
construcción.   Ambos son interdependientes, ya que de no darse un orden lógico en 
la presentación de los trámites, se torna  imposible proceder a la construcción y  
viceversa, no se materializará construcción alguna sin realizar correctamente los 
trámites correspondientes.   
 
 
ADQUISICION DE FINCA 
 
 
En agosto de 1999, la constructora realiza el trámite de compra de la finca 
número 24727, Catastro H-937106-91, con un área de  5ha 4565.89m según el 
Registro Público, con el fin de llevar a cabo una complejo habitacional, cuyo nombre 
sería Los Prados de Belén.    
 
Algunas de las  fortalezas que refuerzan el atractivo de este proyecto 
urbanístico se relacionan con: 
 
 Ubicación geográfica 
 Área del terreno 
 Entorno  
 Zona de plusvalía 
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 Accesos vehiculares 
 Infraestructura existente 
 Precio por  m2 
 Disponibilidad de agua potable 
 Consultas no oficiales previas a Instituciones con resultado positivo 
 Buenas condiciones con dueños para la negociación 
 
Estas fortalezas se refuerzan con la cantidad de establecimientos industriales 
existentes en el cantón. Los cuales se pueden observar en el cuadro #1 que se presenta a 
continuación. 
 
Cuadro Nº 1 
 
EsIA. Urbanización Los Prados de Belén 
Establecimientos Industriales en el Cantón 
 
Nombre de la Industria Nombre de la Industria 
 Agroindustrias Europeas  Dada 
 Aguilar y Solís  Firestone 
 Alimento Ideal  Industrias Chayro 
 Alcasa  Jonhnson y Jonson 
 Almosi S.A.  Arrocera San Antonio 
 Arroz la Guaria S.A  Industria Boston de Costa Rica 
 Biseca  Incubadora Costarricense 
 Beneficio la Rivera  El Trópico 
 Akron  Olimpic Fibers 
 Bloquera la aduana  Productos Plásticos 
 El Arreo S.A  Recauchadora Titán 
 Cervecería Costa Rica  Samsung de Costa Rica 
 Conducen  Scott Paper Company 
 Constra  Ticatex 
 Corbel  Trimpot Electronic 
 Creaciones Iris S.A  Tortirricas 
 Crown Corn de Centroamérica  Zayqui 
 Burger King  Constructora Belén 
 Intel  
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental, Lic Marcos Montero Araya, Noviembre 1999 
 
Así como los establecimientos comerciales de la zona; que se muestran en el 
cuadro #2 seguidamente. 
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Cuadro Nº 2 
EsIA Urbanización Los Prados de Belén 
Establecimientos Comerciales en el Cantón 
 
Tipo Nº Tipo Nº 
 Bazares 9  Tiendas 7 
 Zapaterías 3  Farmacias 2 
 Electrodomésticos 3  Mueblerías 1 
 Ferreterías 3  Depósitos de maderas 4 
 Agroquímicos 2  Autos usados 1 
 Fotografía 1  Floristería 1 
 Sodas 13  Restaurantes 17 
 Abastecedores 12  Pulperías 23 
 Supermercados 3  Carnicerías 7 
 Verdulerías 6  Pescaderías 1 
 Panaderías 3  Licoreras 17 
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental, Lic Marcos Montero Araya, Noviembre 1999 
 
Otra fortaleza importante de destacar es la percepción de los servicios que se 
brindan en el cantón; la cual se muestra en el cuadro #3 que se presenta a continuación. 
 
Cuadro Nº 3 
EsIA Urbanización Los Prados de Belén 
Percepción de Servicios 
Servicio Bueno Regular Malo Ns/Nr 
 Total % Total % Total % Total % 
Electricidad 138 92.0 4 2.7 2 1.3 6 4.0 
Agua 132 88.0 10 6.7 2 1.3 6 4.0 
Teléfono 123 82.0 13 8.7 2 1.3 12 8.0 
Alumbrado 124 82.7 16 10.7 3 2.0 7 4.7 
Transporte 119 79.3 21 14.0 3 2.0 7 4.7 
Seguridad 108 72.0 27 18.0 4 2.7 11 7.3 
Municipales 113 75.3 23 15.3 3 2.0 11 7.3 
Educación 120 80.0 19 12.7 3 2.0 8 5.3 
Basura 115 76.7 20 13.3 7 4.7 8 5.3 
Salud 120 80.0 12 8.0 2 1.3 16 19.7 
Cruz Roja 112 74.7 12 8.0 5 3.3 21 14.0 
Bomberos 68 45.3 4 2.7 6 4.0 72 48.0 
C.Emergencia 65 43.3 4 2.7 5 3.3 76 50.7 
Vigilancia Privada 42 28.0 1 0.7 3 2.0 104 69.3 
Alcantarillado 112 74.7 26 17.3 4 2.7 8 5.3 
Tanque séptico 114 76.0 27 18.0 2 1.3 7 4.7 
Fuente: Estudio de Impacto Ambiental, Lic Marcos Montero Araya, Noviembre 1999
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La zona de  Belén caracterizada por contar con  terrenos de alto valor económico y 
cuya formación primigenia se remonta a la segunda mitad del siglo XVIII,  motivó a la 
empresa a invertir capital en la adquisición de  una finca apta, en busca de dar solución de 
vivienda a familias “acomodadas”,  con un alto poder adquisitivo, lo que redundaría en 
beneficios económicos en el corto plazo. 
 
Este cantón cuenta  con un plan regulador, cuya propuesta de ordenamiento urbano  
orienta el desarrollo, crecimiento y distribución de las actividades urbanas y su 
interrelación con el medio circundante, razón por la que se incrementan las ventajas para la 
empresa. 
 
DISEÑO  URBANISTICO 
 
Con amplias expectativas, la constructora realiza una serie de consultas iniciales  
ante la Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén,  la cual no mostró  objeciones 
inmediatas que vislumbraran problemas para el citado proyecto,  por tanto se procedió a la 
elaboración del diseño urbanístico, para las consultas necesarias ante  las instituciones 
correspondientes. 
 
Paralelamente, se realizaba el trámite  de los permisos de movimiento de tierras a la 
Municipalidad, el cual se vio obstaculizado debido a algunas  objeciones, motivadas en 
principio por manifestaciones de los vecinos, que reclamaban el cuido de la flora y fauna de 
la finca, con el argumento de que las mismas caracterizaban el entorno ambiental de la 
zona. 
Cuatro meses después, la empresa topa con nuevos tropiezos para el arranque del 
proyecto, por lo que la etapa de construcción se ve truncada y deben reprogramar sus 
actividades con miras a obtener los permisos correspondientes.   
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APARICION DE HUMEDAL 
 
Pero, dónde radicaba el problema de la Constructora?, básicamente  en la concesión 
del permiso correspondiente para poder desarrollar el proyecto habitacional, ante la 
presencia de una posible zona protegida o humedal en la finca adquirida. 
 
Esta situación, totalmente nueva para la empresa, la coloca ante una serie de 
decisiones importantes para la gerencia del proyecto, dado que al realizar indagaciones en 
diferentes instancias del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), se da una ausencia 
importante de información al respecto, lo que dificulta la pronta puesta en marcha del 
mismo,  perdiéndose con esto valioso tiempo. 
 
ESTUDIOS PRELIMINARES 
 
Ante esta carencia y para tratar de obtener certeza absoluta de la viabilidad del 
proyecto, en noviembre de 1999, la empresa incurre en una erogación importante al 
contratar un experto para que realice  estudios pertinentes al impacto ambiental de la zona, 
de manera que pueda cumplir con lo solicitado por la Municipalidad, como requisito de 
revisión del posible proyecto urbanístico.  Asimismo, se realizan otros  estudios que 
permitan la  determinación de la zona húmeda; además de análisis de amenaza de lixiviados 
de tanques sépticos, con el fin de ver la amenaza de contaminación hacia el eventual 
humedal.  
 
a) Hallazgos: 
 
Primeramente, uno de los expertos contratados, Máster en Hidrogeología,  emite criterio 
técnico para la zona en conflicto deduciendo la existencia de un humedal; este resultado 
surge del estudio  isofreático, el cual toma en cuenta los niveles freáticos de la zona. 
 
Para continuar con el trámite, la constructora  presenta a la Municipalidad 
dichos estudios para que ésta  acepte la existencia del humedal y sus delimitaciones.  
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Al ser aceptadas, se decide por parte de los desarrolladores y los vendedores del 
terreno, prescindir de la zona declarada como Humedal, elaborar un nuevo plano de 
catastro, y proceder a realizar un nuevo diseño de sitio. ( Ver cuadro #4 )  
 
Este nuevo plano,   indica el límite entre el humedal y la zona que se quiere 
urbanizar definiéndose un área final de 25180.38m
2
; es decir un 46 % del área original por 
desarrollar, el cual al  presentarse a la Municipalidad , nace otro inconveniente; ya que se 
solicita a la empresa urbanística un estudio de  Análisis de la Amenaza por Lixiviados de 
tanques sépticos; cuyo objetivo era estimar la probabilidad de contaminación por bacterias 
provenientes de la circulación de agua de los tanques sépticos a través del subsuelo. 
 
Dicho estudio es realiza y se  llega a la conclusión de que la evacuación de 
aguas negras se realizará mediante tanques sépticos; los cuales cumplen con todos los 
requerimientos técnicos exigidos en estos casos. 
 
Está cabalmente demostrado que la empresa desarrolladora ha tenido toda la 
intención de cumplir con todos los requerimientos que la Municipalidad le ha 
solicitado, y que los estudios pertinentes han sido contundentes en sus resultados, 
dando por claro la existencia y delimitación de un humedal en la zona así como se 
demuestra que la zona colindante que se quiere desarrollar cumple con lo necesario 
para que el humedal no sea contaminado.  
 
Ya delimitada la zona del humedal, se rediseña la urbanización (figura #1) y en la 
primera etapa se  propone realizar la mayor parte del movimiento de tierras y la 
construcción de la infraestructura; en la segunda, se buscaría desarrollar en los terrenos que 
se encuentran al oeste del yurro y en la zona de reserva que colinda con la calle pública 
existente, todo ello conforme a los planos y diseños por  presentar a la Municipalidad para 
la obtención de los permisos.  También se indicarían las propuestas de acceso a los lotes 
posteriores al yurro, tendiendo la Municipalidad, las posibilidades de objetar o aceptar lo 
pertinente.  
 
 8 
Una importante conclusión para la empresa, se refería  al  sector norte de la finca, el 
cual no es explotable por los lineamientos y pendiente, mientras el sur si podrá a futuro 
desarrollarse, ya que cuenta con un amplio frente de calle pública existente. 
 
Cuadro Nº 4 
 
EsIA Urbanización Los Prados de Belén 
Utilización de Areas en la Finca del Proyecto 
 
Descripción Elemento M² % 
  Parcial Total Parcial Total 
Vendible Lotes habitaciones  8.549,28  66.67  
 Lotes comerciales 524.85 9.074,13 4.09 70.76 
Vialidad Calles 2.118,92  16.52  
 Aceras 890,0 3.008,92 6.94 23.46 
Areas  Juegos infantiles 370,0  2.89  
Públicas Facilidades comunales 245,91  1.93  
 Zona de parque 123,34 740,25 0.95 5.78 
Area Total Urbanizable 12.823,30 100 
Area no Area segunda etapa 5.309,38    
Urbanizable  7.047,70 12.357,08   
Nº de lotes (1º y 2º etapa) 37 
Area de Lote Promedio (1º y 2º etapa) 388,74 m² 
Area de lote mínimo 250,02 m² 
Area pública / lote 20.01 m² 
Area total de la finca 25.180,38m² 
Fuente: Memoria Descriptiva Proyecto de Urbanización los Prados de Belén, Noviembre 
2000. 
 
 
b) Consideraciones ambientales: 
 
La responsabilidad social de la empresa, también la  condujo a indagar acerca de las 
consideraciones ecológicas y ambientales, con miras al desarrollo óptimo del proyecto, 
dado que en la época actual en que el  planeta tierra se ve afectado por  un alto impacto de  
deterioro ambiental, se torna como prioridad de  la humanidad y de las naciones, el 
establecer políticas de protección  al ambiente y el desarrollo de la Ecología con miras a 
prevenir la extinción de las especies, por lo que las recomendaciones de los expertos 
ambientales resultan  de vital importancia, al considerar la calidad de vida del ser humano e 
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innovar con  nuevas corrientes de desarrollo de los países, ante el vertiginoso cambio que 
ha provocado  resultados negativos como el crecimiento poblacional desmedido, con el 
consiguiente establecimiento  de brechas económicas que  generan aumento  de la pobreza,  
e impiden  la armonía de los aspectos sociales que fomenten políticas de desarrollo 
sostenible y ubican a las  especies en  eminente peligro por la degradación ecológica. 
 
Otros pronunciamientos importantes considerados como prioridad social, fueron 
analizados por la constructora, por cuanto se refieren a propuestas de las  Naciones Unidas 
que reflejan  la problemática del desarrollo de proyectos ambientales que combinen el 
desarrollo humano pero con armonía  del ambiente.   
 
Para este fin, dichas propuestas se revisaron  documentos emanados de la denominada 
Cumbre de Río de Janeiro,  tales como la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo,  así como la Agenda 21 referida al desarrollo económico y ecológico con miras 
al siglo XXI, la Declaración de Principios para la conservación y el desarrollo sostenible de 
los bosques y la preservación de toda forma de vida.   
 
Además,  la Convención de Cambio Climático y el Convenio sobre Diversidad 
Biológica, que básicamente  se elaboraron como negociaciones paralelas de la Cumbre  en 
la búsqueda  de eliminar los efectos negativos en la capa de ozono terrestre y vigilar el 
clima y con el fin de preservar la diversidad biológica y  la  Convención Relativa a 
Humedales de importancia internacional, que contempla las características de los  
humedales como extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de 
aguas.   
 
c)  Marco legal: 
 
Para la Constructora era fundamental el  determinar las condiciones  de régimen natural 
o artificial de los humedales y conocer su carácter de permanencia o temporalidad, el tipo 
de corrientes o nivel de estancamiento de las aguas, así como su tipo  (aguadulce, salada o 
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salobre), incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marca baja no 
exceda de seis metros.   
 
Sin olvidarse de la flora y fauna, en especial  a las aves acuáticas, habitantes de los 
humedales, máxime que en Costa Rica se ha ampliado últimamente el  marco jurídico, 
estableciendo leyes como la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Biodiversidad, la Ley 
de Vida Silvestre, la Ley de Conservación de suelos, entre otras; las cuales vigilan muy de 
cerca el desarrollo de proyectos urbanísticos. 
 
Según esta legislación, los humedales son de dominio público, cuando se 
encuentran en terrenos del Estado y de dominio privado cuando están en propiedad de 
particulares, por lo que la limitación fundamental radica en la prohibición de  toda 
actividad que implique un cambio de uso del suelo. 
 
Al estar limitados por las disposiciones del  Ministerio del Ambiente y Energía 
(MINAE), que  supervisa y protege a los humedales a través de sus áreas de 
conservación y de las Asociaciones de Desarrollo Comunal y las Municipalidades, 
que deben colaborar en dicha tarea, el proyecto urbanístico en Belén se ve envuelto 
en una “telaraña” legal  entre quien supervisa, quien otorga los permisos y demás 
agentes que intervienen en el entorno. 
 
FINALIZA EL PROYECTO? 
 
En definitiva, la empresa invierte recursos, sufre importantes retrasos, incurre 
en altos costos por realización de estudios, es víctima de trámites burocráticos y de la 
ineficiencia del aparato estatal y no pareciera vislumbrarse una solución viable para 
concluir el proyecto.  El margen de pérdida, a tres años de inicio del proyecto se torna 
significativo y no hay un ente responsable que de alguna forma brinde una solución 
resarcitoria de tales costos. 
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INTERROGANTES A FUTURO: 
 
1. ¿Exigirá toda presencia de Humedal, un  estudio de impacto ambiental que 
considere  las variables que procuren  la armonía del ecosistema, dado el 
aumento del crecimiento urbano y sus efectos sobre el medio ambiente?,  
2. ¿Sería recomendable mejor abandonar un proyecto  de esta envergadura, o 
gerenciarlo de formas más novedosas que incluyan el Ecoturismo, como otras 
alternativas? 
3. ¿Será necesario  determinar si los ecosistemas que conforman las ciudades,   
cuyas relaciones de intercambio entre el ser humano y su medio se tornan 
complejas, al estimar los  recursos  por gerenciar en un proyecto de desarrollo 
urbanístico, considerando la  gran cantidad de desechos, algunos reciclables y 
otros  no, que vienen a ensuciar el ambiente? 
 
Las áreas protegidas  se establecen para la protección de suelos, de cuencas 
hidrográficas, del deterioro del paisaje; en fin, de evitar la compra de terrenos para 
urbanizar en áreas no planificadas, que generan problemas sociales de los habitantes de una 
determinada zona.   
 
4. ¿Qué hacer para considerar  el cumplimiento de requisitos sanitarios mínimos 
para minimizar los impactos negativos en la sociedad y generar una cultura de 
desarrollo sostenible en busca de una mayor calidad de vida mediante el uso 
racional, la protección, la preservación y la restauración de los sistemas 
naturales, como medidas que  permitan un desarrollo urbanístico óptimo? 
 
5. ¿Deberán las constructoras preparar sus diseños urbanísticos en zonas 
colindantes o entornos con humedal, con la  anuencia  de las autoridades 
respectivas, quienes no tienen  claridad en la  reglamentación que  guíe y 
permita la  posibilidad de que tal zona protegida, no sufra un alto  impacto en  su 
entorno? 
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6. ¿Cuáles medidas deberían tomar las empresas constructoras,  con el afán de 
conseguir el objetivo de sanear el ambiente y evitar la contaminación del aire, el 
suelo y el agua para un mejoramiento en la calidad de vida del ser humano, a la 
vez que preparan un desarrollo urbanístico acorde con el ambiente? 
 
7. ¿Cuáles desventajas se deben considerar por parte de quienes planifican el 
desarrollo urbano, en una forma integral de manera que se pueda contar con 
planes de desarrollo urbanístico que reflejen una visión a futuro y que 
consideren aspectos como el desarrollo social, cultural y productivo de las 
regiones? 
 
8. ¿Al planificar las variables del uso del suelo, las necesidades de servicios 
básicos y los desechos generados,  se evitan  problemas  sanitarios para 
gerenciar el desarrollo de urbanizaciones?  
 
9. ¿Cómo divulgar estos hallazgos del proyecto Los Prados de Belén de 
manera que se convierta en  un plan piloto sobre nuevas formas de 
desarrollo urbano, además que genere fuentes  empleo  y  extienda sus 
observaciones hasta la llegada de los nuevos residentes y más allá? 
 
Por cuanto se demuestra que es el MINAE quien debió haber dado los 
requisitos necesarios en este caso y no la Municipalidad,  
 
10. ¿Cómo establecer las potestades a quien corresponde  y no que sea otra 
instancia la que se convierta en obstaculizadora del desarrollo urbanístico 
en Costa Rica?    
 
11. ¿No son las instituciones de Estado las llamadas a dar solución a este 
asunto? 
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12. En un país con déficit en vivienda,  no debe ser normal que pasen 
3 años sin tener respuesta a la problemática presentada, afectando 
tanto a la empresa constructora como a quienes quieren tener una 
solución habitacional?    
 
13. ¿Quién se responsabiliza por la gran inversión con tan alta carga financiera 
mensual, de un proyecto paralizado por la burocracia, viéndose cada día 
más lejos la recuperación? 
 
14. ¿.La seguridad ciudadana es olvidada, al convertirse el humedal  en zona 
baldía y con vegetación que  crece desproporcionadamente, convirtiéndose 
en un refugio de vándalos y drogadigtos? 
 
FIGURA # 1 
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